

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: Sanitários Praça e Pavimentação do Pátio da Praça de Alimentação

MUNICÍPIO: VICTOR GRAEFF - RS

ENDEREÇO: Praça Municipal Tancredo de Almeida Neves.

Item	Descrição dos serviços	Peso %	Valor dos itens R\$	MESES											
				1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	2,44	5.565,77	100	5.565,77		-		-		-		-		-
2	Trabalhos em terra	0,27	623,08	100	623,08		-		-		-		-		-
3	Fundações e infra	2,64	6.023,00	100	6.023,00	0	-		-		-		-		-
4	Supraestrutura em	6,95	15.855,83		-	70	11.099,08	30	4.756,75		-		-		-
5	Alvenarias	4,88	11.132,43	30	3.339,73	30	3.339,73	40	4.452,97		-		-		-
6	Impermeabilizações	0,50	1.145,91	14,26	163,41	85,74	982,50	0	-	0	-		-		-
7	Cobertura	4,20	9.586,91				-	45	4.314,11	55	5.272,80		-		-
8	Pavimentações	3,93	8.964,70				-		-	20	1.792,94	80	7.171,76		-
9	Revestimento parede	7,73	17.654,73				-		-	50	8.827,37	50	8.827,37		-
10	Esquadrias + divisó	5,14	11.724,56				-		-		-	50	5.862,28	50	5.862,28
11	Vidros	0,42	947,29				-		-		-		-	100	947,29
12	Ferragens	0,12	278,12				-		-		-		-	100	278,12
13	Inst. Elétricas	1,10	2.505,31			5	125,27	5	125,27	20	501,06	40	1.002,12	30	751,59
14	Inst. Hidrossanitárias	11,85	27.057,15				0		0	20	5.411,43	20	5.411,43	60	16.234,29
15	Pinturas	1,01	2.305,74				0		0		-		-	100	2.305,74
16	Pavimentação pátio	46,83	106.881,08				0	10	10688,108	20	21.376,22	35	37408,378	35	37.408,38
Total	SIMPLES	100,00	228.251,61	6,88	15.714,99	6,81	15.546,58	10,66	24.337,20	18,92	43.181,81	28,78	65.683,34	27,95	63.787,69
	ACUMULADO	100,00	228.251,61	6,88	15.714,99	13,70	31.261,56	24,36	55.598,77	43,28	98.780,58	72,05	164.463,92	100,00	228.251,61

Victor Graeff/RS, 28 de Julho de 2014

Dirson Henrique Wentz
Engº Civil CREA RS 86911

Cláudio Afonso Alflen
Prefeito Municipal