M CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

AGAQ: FINISA

OBRA: PAVIMENTAGAO COM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO REGULARES E MICRODRENAGEM m
PROPONENTE: MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF-RS i
LOCAL: TRECHOS DAS RUAS RUDY GEHLEN, ALGISIO ENCK, FRIDHOLDO FISCHER E DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LINHA GLORIA. m
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Itefn | DESCRIGAO DAS ETAPAS |Peso |Valor das Obras MESES om
% e Servigos Mas 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Mas 7 Més 8 b

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$ R$ R$ 5

L

1|Placa da obra 0,22 1.612,44 | 100,00 | 1.612,44 . . - . . - . H
2|Terraplanagem 0,00 B - - - - - - - - Lm..
3|Movimento de terra 0,00 - - & o . . . . . .h

P~

4|Microdrenagem 4,11 30.625,50 | 50,00 | 15.312,76 | 50,00 | 15.312,7% 5 S - . . - M
5|Pavimento Paralelepipedo 85,46 636.489,30 8,00 | 50.919,14 | 12,00 | 76.378,72 | 14,00 89,108,50 | 14,00 | 89.108,50 | 1400 | 89.10850 | 14,00 | 8910850 | 14,00 29.108,50 | 10,00 |  63.648,93 m

rd

6 mm_eacm Complementares 9,33|  69.458,92 8,00 | 555671 | 12,00 8.335,07 [ 4,00 9.724,25 | 14,00 9.724,25 | 14,00 9.724,25 | 14,00 9.724,25 | 14,00 9.724,25 | 10,00 6.945,89 [

. ol

7 [dihalizaczo 0,83 6.202,46 | 100,00 | 6.20246 = 3 . . - - -1

i~

, m.Mwmmo_o Publico 0,05 407,84 5 g 50,00 203,92 | 50,00 203,92 . . . - |
Cd

0

21 0 G
Wn 5 gvrmm 10,69 | 79.6035% | 13,43 | 100.026,54 | 1330 99.036,67 | 13,30 99.036,67 | 13,27 | 9883275 13,27 | 9883275 13,27 98.832,75 9,48 | 70.594,8% | *
A rW:gc;oo 100,00 | 744.79646 | 10,69 | 79.603,51 | 2412 | 179.630,04 | 37,42 | 278.666,71 | 50,71 | 377.703,39 | 63,98 | 476.536,14 | 77,25 | 575.368,80 | 90,52 | 674.201,64 | 100,00 | 744.796,4 M
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Cronograma Fisico-Financeire \

SEBRAE

Profsitura qus faz mais
‘polos pecuonos negbeios.

E-mail: prefeitura@prefvictorgraeff.com.br ¢



