CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROJETO: Sistema de Abastecimento de Agua.
LOCAL: Linha Jacui - Victor Graeff - RS.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS.

litem DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Peso Valor das Obras MESES
% e Servicos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1{SERVIGOS PRELIMINARES 1,02 1.293,74 1,02 1.293,74
2|ENTRADA DE ENERGIA 2,27 2.878,67 2,27 2.878,67
3|QUADRO DE COMANDO 1,43 1.815,39 1,43 1.815,39
4|CAPTAGAO 11,07 14.021,44 11,07 14.021,44
§|ADUCAO 2,40 3.039,89 1,20 1.519,95 1,20 1.519,95
6|RESERVACAOD 16,96 21.479,35 - 16,96 21.479,35 -
7|CERCAMENTO POGO ARTESIANO E RESERVATORIO DE DISTRIBUICAOQ 9,20 11.655,20 9,20 11.655,20 - -
8|REDE DE DISTRIBUIGAQ 55,63 70.451,42 27,82 35.225,71 27,82 35.225,71
TO- |SIMPLES 100,00 126.635,11 17,00 21.629,19 27,37 34.654,50 27,82 35.225,71 27,82 35.225,71
TAL |ACUMULADO 100,00 126.635,11 17,00 21.529,19 44,37 56.183,68 72,18 91.409,39 | 100,00 126.635,11
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