CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROJETO: Sistema de Abastecimento de Agua.
LOCAL: Linha Jacui - Victor Graeff - RS.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS.

Iltem DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS Peso Valor das Obras MESES
% e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1|SERVICOS PRELIMINARES 1,02 1.423,51 1,02 1.423,51
2|[ENTRADA DE ENERGIA 2,51 3.523,48 2,51 3.523,48
3|QUADRO DE COMANDO 1,30 1.817,99 1,30 1.817,99
4|CAPTACAO 10,07 14.119,41 10,07 14.119,41
5[ADUCAO 2,20 3.085,23 1,10 1.542,62 1,10 1.542,62
6(RESERVACAO 15,48 21.705,55 - 15,48 21.705,55 -
7|CERCAMENTO POCO ARTESIANO E RESERVATORIO DE DISTRIBUI(;AO 8,48 11.888,80 8,48 11.888,80 - -
8|REDE DE DISTRIBUICAO 58,95 82.669,87 29,48 41.334,94 29,48 41.334,94
TO- [SIMPLES 100,00 140.233,85 15,99 22.427,02 25,06 35.136,96 29,48 41.334,94 29,48 41.334,94
TAL |ACUMULADO 100,00 140.233,85 15,99 22.427,02 41,05 57.563,98 70,52 98.898,91 | 100,00 140.233,85
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