
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: Sistema de Abastecimento de Água.
LOCAL:  Linha Jacuí -  Victor Graeff - RS.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS.

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,02 1.423,51 1,02 1.423,51
2 ENTRADA DE ENERGIA 2,51 3.523,48 2,51 3.523,48
3 QUADRO DE COMANDO 1,30 1.817,99 1,30 1.817,99
4 CAPTAÇÃO 10,07 14.119,41 10,07 14.119,41
5 ADUÇÃO 2,20 3.085,23 1,10 1.542,62 1,10 1.542,62
6 RESERVAÇÃO 15,48 21.705,55 - 15,48 21.705,55 -
7 CERCAMENTO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 8,48 11.888,80 8,48 11.888,80 - -
8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 58,95 82.669,87 29,48 41.334,94 29,48 41.334,94

TO- SIMPLES 100,00 140.233,85 15,99 22.427,02 25,06 35.136,96 29,48 41.334,94 29,48 41.334,94
TAL ACUMULADO 100,00 140.233,85 15,99 22.427,02 41,05 57.563,98 70,52 98.898,91 100,00 140.233,85
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